

**Koordination der Straßenbau- u. Umgestaltungsmaßnahmen
in Olsberg (Zentrenkonzept und weitere Maßnahmen)**

Die dargestellten Ausführungszeiten entsprechen den derzeitigen Planungen und können daher nicht abschließend sein. Es handelt sich bei den Anfangs- u. Endzeiten um Plandaten, Änderungen sind im weiteren Projektablauf durchaus möglich, so dass dann eine Anpassung der Zeitplanung durch die Stadt Olsberg erfolgt.

Maßnahme	Anfang	Ende
Restarbeiten Kreisverkehr Bigge (Bauherr Hochsauerlandkreis)	Januar 2018	April 2018
Kreisverkehr „Bahnhofstraße-Hüttenstraße“ und angrenzende Bereiche	April 2018	Dezember 2018
Neugestaltung des „Marktplatzes“ und des näheren Umfeldes	2018/2019	
Umgestaltung der „Unteren Sachsenecke, Kanalbau	April 2018	Mai 2018
Umsetzung des Kneipp-Erlebnisparks	Okt. 2018 – Nov. 2019	
Erneuerung der „Unteren Sachsenecke“	2019	
Erneuerung der Bahnhofstraße, Abschnitt vom Kreisverkehr „Bahnhofstraße-Hüttenstraße“ bis zur Einmündung Mariengässchen	2019	
Umgestaltung Straße Ruhrufer in Höhe des Sportplatzes	2019	
Ausbau der Bruchstraße	2019 - 2020	
Erneuerung der Hüttenstraße, Abschnitt von der Kampstr. bis zur Einfahrt Fa. Olsberg in Abstimmung mit Straßen.NRW	vrs. 2019 / 2020	