

**Koordination der Straßenbau- u. Umgestaltungsmaßnahmen  
in Olsberg (Zentrenkonzept und weitere Maßnahmen)**

Die dargestellten Ausführungszeiten entsprechen den derzeitigen Planungen und können daher nicht abschließend sein. Es handelt sich bei den Anfangs- u. Endzeiten um Plandaten, Änderungen sind im weiteren Projektablauf durchaus möglich, so dass dann eine Anpassung der Zeitplanung durch die Stadt Olsberg erfolgt.

<b>Maßnahme</b>	<b>Anfang</b>	<b>Ende</b>
Umsetzung des Kneipp-Erlebnisparks in den Kurparkanlagen	Okt. 2018	Nov. 2019
Erneuerung der „Unteren Sachsenecke“	Mai 2019	Nov. 2019
Umgestaltung eines Abschnittes der Straße Rutsche	Okt. 2019	Dez. 2019
Umgestaltung des Marktplatzes, des Mühlenufers sowie des Dr. August-Grüne-Wegs	Apr. 2020	Okt. 2020
Erneuerung der Bahnhofstraße, Abschnitt von der Kirche bis zur Einmündung Mariengässchen	Mrz. 2020	Juli 2020
Erneuerung der Hüttenstraße, Abschnitt von der Kampstr. bis zur Einfahrt Fa. Olsberg in Abstimmung mit Straßen.NRW	2021/2022	