

**Koordination der Straßenbau- u. Umgestaltungsmaßnahmen
in Olsberg (Zentrenkonzept und weitere Maßnahmen)**

Die dargestellten Ausführungszeiten entsprechen den derzeitigen Planungen und können daher nicht abschließend sein. Es handelt sich bei den Anfangs- u. Endzeiten um Plandaten, Änderungen sind im weiteren Projektlauf durchaus möglich, so dass dann eine Anpassung der Zeitplanung durch die Stadt Olsberg erfolgt.

Maßnahme	Anfang	Ende
Umgestaltung der Bahnhofstraße bis zur Brücke „Gierskoppbach“	März 2017	Juli 2017
Carlsauestraße bis zur Einfahrt „Lidl-Markt“)	August 2017	Oktober 2017
Kreisverkehr Bigge (Bauherr Hochsauerlandkreis)	ab August 2017	
Kreisverkehr „Hüttenstraße“ und angrenzende Bereiche	2018	
Erneuerung der Sachsenecke, südlicher Teilabschnitt, von der Bahnhofstraße bis zum Abzweig Stehestraße	2018/2019	
Neugestaltung des „Marktplatzes“, der Rutsche, der Zufahrten entlang des Gierskoppbaches und des Mühlenufers einschl. Neugestaltung der angrenzenden Parkplätze	2018/2019	
Ausbau der Bruchstraße	2018 - 2019	
Umsetzung des Kneipp-Erlebnisparks	2018 - 2019	
Erneuerung der Hüttenstraße, Abschnitt von der Kampstr. bis zur Einfahrt Fa. Olsberg	2019	
Umgestaltung Straße Ruhrufer in Höhe des Sportplatzes	2019	